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Angebotsphase

» Angebotserstellung

RMS

» Ressourcenbedarfe werden durch Cluster-
Planungsansicht Vertreter abgeschatzt.
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Planspiele wahrend Angebotsphase

» Planspiele mit virtuellen Assignments

RMS

Planungsansicht
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Assignement bei laufenden Projekten

RMS

Planungsansicht
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» Planspiele mit virtuellen Assignments

Bedarf Rolle A |

» Externe Mitarbeiter miUssen mit in die Sec.
T EXT. MA #1 Organisation: SOLL-Wert + Verfigbarkeit

» Mitarbeiter #8 hat ein festes Assignment in einem

anderen Projekt. Wird aber als potentieller
Kandidat fir Projekt x gesehen.
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